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Übernahme regional relevanter Kanäle + 
Sonderbauwerke 

Gemeindeverband ARA Worblental

AWA-Informationsanlass VOKOS-IPW, 13. Oktober 2026
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Zahlen
− 10 Verbandsgemeinden / 

1 Vertragspartner
− 3. grösste Anlage Kt. Bern
− ca. 74’000 angeschlossene 

Personen
− Auslastung ARA: 115’000 EW 

(85 % CSB)
− Fläche Entwässerung: 99 km2

− rund 39 km Verbandskanäle
− 7 Aussenwerke (RÜB)
− 30 Sonderbauwerke 

(Siebrechenanlage / 
Regenüberläufe RU)

  

 

Gemeindeverband + Einzugsgebiet
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Ursprünglich:  
- 13 km Verbandskanäle 
- 7 RÜB
- 4 Sonderbauwerke (RU)

Wert (2021): 100.3 Mio  

Neu ab 2018:
- 39 km Verbandskanäle
- 7 RÜB 
- 30 Sonderbauwerke 
  (Siebrechenanlage + RU)

Wert (2021): 145.4 Mio CHF

+

History / Vorgehen



E
rs

te
llt d

u
rc

h
 V

o
rla

g
e

n
b

a
u

e
r.c

h

AWA-Informationsanlass, 13. Oktober 2026 5

2010

Input 
Gemeinde 
Worb für 

Abklärungen 
zur 

Übernahme 
der Anlagen 

2012

Def. Start der 
Abklärungen

(Übernahme-
bedingungen, 

rechtliche 
Fragen) 

2015 

Vorliegen des 
definitiven 

Berichts zum 
Vorgehen 

2018

Unter- 
zeichnung des 

Rahmen-
vertrags

2019

Start 
Übernahme 
der Kanäle / 
Sonderbau-
werke der 

Gemeinden

2021

Rechtliche 
Sicherung 

mittels 
Überbauungs-
ordnung (ÜO) 
abgeschlossen

2026

Übernahme 
der letzten 

Anlagen

History / Vorgehen
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Privatrechtlich oder 
öffentlich-rechtlich (ÜO) ?

Hauptfrage: Wie können die Gemeinden ins Boot geholt bzw. 
überzeugt werden?

Zustand der 
Anlagen

Übernahme in saniertem 
Zustand zu CHF 0!

Herausforderungen / Erfolgsfaktoren



E
rs

te
llt d

u
rc

h
 V

o
rla

g
e

n
b

a
u

e
r.c

h

Herausforderungen / Erfolgsfaktoren
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- Kommunikation mit Gemeinden 
   = > jederzeit alle auf demselben Informationsstand  
         (Vorstand, politisch Verantwortliche, Verwaltung)

- Unter den Gemeinden: alte Verträge über die Kanäle
   = > heikel bezüglich Sanierungskosten (Beteiligung         
 ja/nein?) 

- Welches Organ innerhalb der Gemeinde muss darüber 
wann entscheiden?

- Anpassung Organisationsreglement Gemeindeverband 
(Zweckartikel)
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Herausforderungen / Erfolgsfaktoren
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Rahmenvertrag Inhaltselemente



E
rs

te
llt d

u
rc

h
 V

o
rla

g
e

n
b

a
u

e
r.c

h

Herausforderungen / Erfolgsfaktoren
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Anpassungen Organisationsreglement

Zweckartikel
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Herausforderungen / Erfolgsfaktoren
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- Erstellung der ÜO Pläne, Parzellenlisten, etc. 
   = > Unterstützung durch AWA 

- Öffentliche Auflage in den Gemeinden (ÜO Pläne)
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- Abgabe der sanierten Kanäle und Sonderbauwerke 
+ Daten gemäss Vorgaben (Protokolle)

 

- Gleichbehandlung von Bauprojekten, welche die 
Verbandskanäle bzw. Anlagen betreffen 
(Umlegung des Kanals auf Kosten der Bauherrschaft, 
keine Überbauung der Kanäle/Anlagen) 

Herausforderungen / Erfolgsfaktoren
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Erfahrungen 
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- Involvierung in anspruchsvolle Bauprojekte
= > Erarbeitung Know-How in neuen Fachgebieten
= > Zusammenspiel zwischen verschiedenen 
      Stakeholdern   

- Sicherstellung vom Betrieb und Unterhalt 
der Anlagen gemäss gleichem Standard 

- Alle relevanten Regenüberläufe in Verbandsbesitz
= > Untersuchung der Einleitstellen ins Hauptgewässer 
      (Worble) im Rahmen des Verbands-GEP durch die   
      gleiche Gewässerökologin 
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Fazit und Ausblick  
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- Gewinn für den Gewässerschutz wenn der Abwassertransport 
und die dazugehörende Abwasserreinigung durch die 
gleiche Organisation wahrgenommen wird 
= > Optimierung des Systems mit dem Ziel, 
Mischwasserentlastungen im Regenfall zu minimieren

- Enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Bereich der 
Siedlungsentwässerung / Erstellung Verbands – GEP

- Betrieb und Unterhalt durch Organisation, welche als Kerngeschäft Abwasserreinigung / 
Gewässerschutz betreibt

- Eintrag in Geoprodukt SOELWA + ÖREB
= frühzeitige Klarheit für Bauherren 

- Sicherung der altrechtlich gesicherten Kanäle ist aufgegleist 
gemäss den überarbeiteten SöL Anforderungen (Daten)
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Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!
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