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Prise en charge des canalisations et des 
ouvrages spéciaux d’importance régionale 

Syndicat de communes ARA Worblental

Séance d’information de l’OED VOKOS-PIE, le 13 octobre 2026
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Chiffres
− 10 communes affiliées / 

1 partenaire contractuel
− 3e plus grande installation du 

canton de Berne
− Env. 74 000 personnes 

raccordées
− Utilisation de la STEP : 

115 000 EH (85 % DCO)
− Superficie de l’évacuation des 

eaux : 99 km2

− Env. 39 km de canalisations 
du syndicat

− 7 ouvrages extérieurs (BEP)
− 30 ouvrages spéciaux 

(installation de tamisage / 
déversoir d’orage DO)

Syndicat de communes et bassin versant



E
rs

te
llt d

u
rc

h
 V

o
rla

g
e

n
b

a
u

e
r.c

h

Séance d’information de l’OED, le 13 octobre 2026 4

À l’origine :  
- 13 km de canalisations du 
syndicat
- 7 BEP
- 4 ouvrages spéciaux (DO)

Valeur (2021) : 100,3 millions 
de francs  

Nouveau à partir de 2018 :
- 39 km de canalisations du 
syndicat
- 7 BEP 
- 30 ouvrages spéciaux 
(installation de tamisage + 
DO)

Valeur (2021) : 145,4 millions 
de francs

+

Historique / processus
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2010

Information 
de la 

commune de 
Worb pour 

l’analyse de la 
prise en 

charge des 
installations 

2012

Lancement 
officiel de 
l’analyse

(conditions de 
reprise, 
aspects 

juridiques) 

2015 

Mise à 
disposition du 

rapport 
définitif sur la 

procédure 

2018

Signature du 
contrat-cadre

2019

Début de la 
prise en 

charge des 
canalisations / 

ouvrages 
spéciaux des 

communes

2021

Garantie 
d’implantation 
de droit public 
via le plan de 

quartier

2026

Prise en 
charge des 
dernières 

installations

Historique / processus
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Droit privé ou public 
(plan de quartier) ?

Principale question : comment convaincre les communes de se 
joindre à l’aventure ?

État des 
installations

Reprise après mise en 
conformité pour 0 franc !

Défis / facteurs de réussite
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Défis / facteurs de réussite
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- Communication avec les communes
= > même niveau d’information pour tout le monde à tout moment  

(comité, responsables politiques, administration)

- Parmi les communes : anciens contrats sur les 
canalisations

= > délicat en ce qui concerne les coûts de mise aux 
normes (participation oui/non ?) 

- Quelle instance au sein de la commune doit en décider ?

- Adaptation du règlement d’organisation du syndicat de communes 
(article consacré au but)
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Défis / facteurs de réussite
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Contenu du contrat-cadre
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Défis / facteurs de réussite
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Adaptation du règlement d’organisation

Article 
consacré au 
but
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Défis / facteurs de réussite
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- Établissement du plan d’aménagement 
de quartier, des listes de parcelles, etc. 

= > soutien de l’OED 

- Enquête publique dans les communes (plan d’aménagement de quartier)
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- Remise des canalisations et ouvrages spéciaux mis en conformité 
+ données selon les prescriptions (procès-verbaux)

- Traitement identique des projets de construction concernant les 
canalisations du syndicat ou les installations (déplacement de la 
canalisation aux frais du maître d’ouvrage, pas d’aménagement 
des canalisations/installations) 

Défis / facteurs de réussite
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Expériences 
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- Implication dans des projets de construction complexes
= > Acquisition d’un savoir-faire dans de nouveaux 
domaines
= > Interactions entre différentes parties prenantes   

- Garantie de l’exploitation et de l’entretien 
des installations selon le même standard 

- Syndicat en possession de tous les déversoirs d’orage 
importants
= > Examen des exutoires dans le cours d’eau principal 

(Worble) dans le cadre du PGEE du syndicat par 
la même hydrobiologiste 
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Bilan et perspectives  
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- Bénéfice pour la protection des eaux lorsque le transport des 
eaux usées et l’épuration de ces eaux sont assurés par la même 
organisation 
= > Optimisation du système en vue de limiter le rejet d’eaux 

mixtes en cas de pluie

- Collaboration étroite avec les communes dans le domaine de l’évacuation des eaux urbaines / 
l’élaboration du PGEE du syndicat

- Exploitation et entretien par l’organisation dont l’épuration / la protection des eaux est le cœur de métier

- Saisie dans le géoproduit SOELWA + RDPPF
= clarté pour les maîtres d’ouvrage 

- Lancement de la garantie d’implantation de droit public des 
canalisations garanties sous l’ancien droit selon les 
exigences GICP (données)    
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Merci de votre attention !
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