



## Faktenblatt Umsetzung von Verkehrsmassnahmen aus den Agglomerationsprogrammen (AP)

### Einzelmassnahmen Verkehr

	AP 1	AP 2	AP 3	AP 4
Einreichung AP	21.12.2007	28.06.2012	09.12.2016	03.09.2021
Leistungsvereinbarung (LV) AP	20.04.2011	27.05.2015	05.12.2019	04.12.2023
Fristenstopp melden beim Kanton	Nicht möglich	Nicht möglich	31.12.2024	31.03.2028
Fristenstopp melden beim Bund	Nicht möglich	Nicht möglich	31.03.2025	30.06.2028
Nachfrist melden beim Kanton	Nicht möglich	Nicht möglich	31.05.2025	31.08.2028
Nachfrist melden beim Bund	Nicht möglich	Nicht möglich	31.08.2025	30.11.2028
Frist Einreichung Gesuch Finanzierungsvereinbarung (FinV) beim Kanton	30.04.2027	30.04.2027	30.04.2025	31.07.2028
Frist spätesten Beginn Umsetzung Verkehrsmassnahme	31.12.2027	31.12.2027	31.12.2025	31.03.2029
Art "Beginn Umsetzung" Verkehrsmassnahme	Unterschrift FinV	Unterschrift FinV	Spatenstich	Spatenstich

### Massnahmen mit pauschalen Bundesbeiträgen (ab AP 3)

	AP 3	AP 4
<b>Keine</b> Nachfrist möglich	-	-
<b>Kein</b> Fristenstillstand möglich	-	-
Frist Beitragsgesuch einreichen beim TBA	30.06.2025	30.09.2028
Frist Antrag Schlussrechnung einreichen beim TBA-DLZ	30.06.2027	30.06.2031
Frist Antrag Schlussrechnung einreichen beim ASTRA	30.11.2027	30.11.2031

### AP 5

Einreichung AP beim Bund	31.03.2025 (AP Interlaken) / 30.06.2025 (restliche AP)
A-Horizont	2028-2032
B-Horizont	2032-2036