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Bau- und Verkehrsdirektion

LSA VSR BE Schritt Lead Resultat
Vorbereitungsarbeiten LSA Abkiirzungen Entwurf DP-Liste fiir Werkstest
v' Bestellen vorkonfigurierte Netzhardware (Proton Automation DP Datenpunkte Konfigurierte Netzhardware ist
GmbH) und SIM-Karte (TBA FS VM) FSVM  Fachstelle Verkehrsmanagement vor Werkstests an UNT LSA
v Erstellen 0ZS3.11 Datenpunktliste (Entwurf) IBN Inbetriebnahme 1 PV LSA geliefert
v' Auftragsiibermittlung an LSA-Integrator / frithzeitige Anfrage INT “.1'598{3'“0” e Auftrag fiir LSA-Integrator
Unterstiitzung fur Ausfillen Datenpunktliste LSA Lichtsignalanlage eroffnet
PV Projektverfasser
* TBA Tiefbauamt Kanton Bem . Priifprotokoll
Werkstest UNT Unternehmer Werkstest LSA
v ISA-Steuergerit ist komplett geprift inkl. Anbindung an VSR BE VMP Verkehrsmanagementplan 2 PV LSA e Abgehakte und
v’ Priffung 0ZS3.11-Schnittstelle komplett mit VM-Applikationen VSRBE  Kantonaler Verke?h rssystemrechner unterschriebene
V' Logbiicher und Zahldaten (Inhalt, Format und Grésse priifen) WAUT Woc:e r}agtonnaﬂk 0753.11-Datenpunktliste
l mvw w: zh zZI \S/\I/ing?/ve iser (definitive Fassung)
; v Zustandigkeiten
Integrationsunterlagen der LSA abschliessen LSA-Integrator Marty + Partner AG oder
v’ 0ZS3.11 Datenpunktliste inkl. ausgefiilltes Deckblatt , versorgte TBA FS VM 3 PV LSA o .
Datenpunktliste des UNT LSA (definitive Fassung) [XLS] PV LSA Projektverfasser / . Samtliche Dokumente in
v' Technische Unterlagen TU [XLS oder PDF] LSA-Planer elektronischer Form
v WWW/WS-B”dEI’ [SVG] UNT VSR BE Bergauer-Swarco bereltgestel It
v" SIT-Plan [PDF und DWG oder XSD]
v" Synoptik-Layout [SVG oder PDF]
Integrationsunterlagen priifen und erganzen . Samtliche Dokumente
v" Rangierungsliste LSA-LSA (Quell-/Ziel-DPs) [CSV] ist gepriift k ;
ontrolliert und
v" Hintergrundbild Knoten [SVG] ist erstellt 4 [SA-Integrator freigegeben
v" LSA-Konfigurationsdaten vervollstandigt - LSA-Konfigurationsdaten
| . Daten gemass Deckblatt 0ZS3.11-Datenpunktliste (OZS-
+ Nummer, Name/Bezeichnung, IP-Konfiguration, etc.)
Grundversorgung neuer LSA-Knoten auf VSR BE . Koordinaten WGS84 / Platzierung auf Karte
v" Anlegen der neuen LSA gemiss den LSA-Konfigurationsdaten * Anzahl Tellknoten UNT VSR BE
v Import Datenpunkte . WAUT-Einstellungen
v" Import Knotenhintergrund und WWW/WS-Bilder N VMP-Zuo.rdr\L{ng(.e.n .
. Anlageprioritat fur Alarmierung
Erweiterte Versorgung neuer LSA-Knoten auf VSR.BE . LSA auf VSR BE
v" Kontrolle Knotenversorgung / LSA-Konfigurationsdaten vollstindig versorgt
: Anpassen' Knotenbild (Dynamische ObJe}(te) LSA-Integrator e Visierte Knoten-/
Parametrierung Messwerte und Kenngrossen Streckenbilder
+ . Knotendynamisierung
vorbereitet
Freigabe Knoten-/Streckenbild, Konfigurationsdaten 5
optional, wenn die erweiterte Versorgung direkt durch FS VM
durchgefiihrt wurde TBAFS VM
Schlusskontrolle Versorgung neuer LSA-Knoten auf VSR BE LSA-Integrator
Montage und Inbetriebnahme LSA
v LSA st in Betrieb und lokal gepriift 6 PVLSA *  SAIBN-Protokol
Integrationstest
v" Kommunikation
parallel oder anschliessend v’ Visualisierung LSA INT-Protokoll
v" Rotfahrer-Onlineaufzeichnung 7 LSA-Integrator Datensicherung korrekt
v' Datenpunkte (Stérungen, Meldungen, Befehle) abgelegt auf VSR BE
v' Datensicherungen (automatisch und manuell)
v" Alarmierung und Meldesystem
v" VM-Funktionen (Test-VMP-Schaltungen, Koordination)
Nacharbeiten/Bereinigungen IBN und INT 8 PV LSA . LSA IBN-Protokoll

v' ISAistin Betrieb und am VSR BE integriert, Fehler sind behoben

y

< Integration abgeschlossen )

bereinigt und
unterschrieben

. LSA INT-Protokoll
bereinigt und
unterschrieben
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