
Werkstest
 LSA-Steuergerät ist komplett geprüft inkl. Anbindung an VSR BE
 Prüfung OZS3.11-Schnittstelle komplett mit VM-Applikationen
 Logbücher und Zähldaten (Inhalt, Format und Grösse prüfen) 

Grundversorgung neuer LSA-Knoten auf VSR BE
 Anlegen der neuen LSA gemäss den LSA-Konfigurationsdaten 
 Import Datenpunkte
 Import Knotenhintergrund und WWW/WS-Bilder

Integration abgeschlossen

LSA VSR BE

Integrationstest
 Kommunikation
 Visualisierung
 Rotfahrer-Onlineaufzeichnung
 Datenpunkte (Störungen, Meldungen, Befehle)
 Datensicherungen (automatisch und manuell)
 Alarmierung und Meldesystem
 VM-Funktionen (Test-VMP-Schaltungen, Koordination)

ResultatLead

PV LSA

PV LSA

UNT VSR BE

PV LSA

 Prüfprotokoll 
Werkstest LSA

 Abgehakte und 
unterschriebene 
OZS3.11-Datenpunktliste 
(definitive Fassung)

 Sämtliche Dokumente in 
elektronischer Form 
bereitgestellt

 LSA auf VSR BE 
vollständig versorgt

 Visierte Knoten-/
Streckenbilder

 Knotendynamisierung 
vorbereitet

 LSA IBN-Protokoll

Schritt
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Schlusskontrolle Versorgung neuer LSA-Knoten auf VSR BE

Freigabe Knoten-/Streckenbild, Konfigurationsdaten
optional, wenn die erweiterte Versorgung direkt durch FS VM 
durchgeführt wurde

Erweiterte Versorgung neuer LSA-Knoten auf VSR BE
 Kontrolle Knotenversorgung / LSA-Konfigurationsdaten 
 Anpassen Knotenbild (Dynamische Objekte)
 Parametrierung Messwerte und Kenngrössen

Nacharbeiten/Bereinigungen IBN und INT
 LSA ist in Betrieb und am VSR BE integriert, Fehler sind behoben 

Integrationsunterlagen der LSA abschliessen
 OZS3.11 Datenpunktliste inkl. ausgefülltes Deckblatt , versorgte 

Datenpunktliste des UNT LSA (definitive Fassung) [XLS]
 Technische Unterlagen TU [XLS oder PDF]
 WWW/WS-Bilder [SVG]
 SIT-Plan [PDF und DWG oder XSD]
 Synoptik-Layout [SVG oder PDF]

Integrationsunterlagen prüfen und ergänzen
 Rangierungsliste LSA-LSA (Quell-/Ziel-DPs) [CSV] ist geprüft
 Hintergrundbild Knoten [SVG] ist erstellt
 LSA-Konfigurationsdaten vervollständigt

Montage und Inbetriebnahme LSA
 LSA ist in Betrieb und lokal geprüft 

parallel oder anschliessend
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 Sämtliche Dokumente 
kontrolliert und 
freigegeben

8 PV LSA

LSA-Integrator7
 LSA INT-Protokoll
 Datensicherung korrekt 

abgelegt auf VSR BE

LSA-Integrator

TBA FS VM

Vorbereitungsarbeiten LSA
 Bestellen vorkonfigurierte Netzhardware (Proton Automation 

GmbH) und SIM-Karte (TBA FS VM)
 Erstellen OZS3.11 Datenpunktliste (Entwurf)
 Auftragsübermittlung an LSA-Integrator / frühzeitige Anfrage 

Unterstützung für Ausfüllen Datenpunktliste

PV LSA

 Entwurf DP-Liste für Werkstest
 Konfigurierte Netzhardware ist 

vor Werkstests an UNT LSA 
geliefert

 Auftrag für LSA-Integrator 
eröffnet
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Bau- und Verkehrsdirektion

Tiefbauamt

LSA-Integrator 

Abkürzungen
DP Datenpunkte
FS VM Fachstelle Verkehrsmanagement
IBN Inbetriebnahme
INT Integration
LSA Lichtsignalanlage
PV Projektverfasser
TBA Tiefbauamt Kanton Bern
UNT Unternehmer
VMP Verkehrsmanagementplan
VSR BE Kantonaler Verkehrssystemrechner
WAUT Wochenautomatik
WS Wechselsignal
WWW Wechselwegweiser

Zuständigkeiten
LSA-Integrator Marty + Partner AG oder 

TBA FS VM
PV LSA Projektverfasser / 

LSA-Planer
UNT VSR BE Bergauer-Swarco

Stand 17.02.2022, M+P AG/StrA

LSA-Konfigurationsdaten
 Daten gemäss Deckblatt OZS3.11-Datenpunktliste (OZS-

Nummer, Name/Bezeichnung, IP-Konfiguration, etc.)
 Koordinaten WGS84 / Platzierung auf Karte
 Anzahl Teilknoten
 WAUT-Einstellungen
 VMP-Zuordnungen
 Anlagepriorität für Alarmierung

LSA-Integrator

 LSA IBN-Protokoll 
bereinigt und 
unterschrieben

 LSA INT-Protokoll 
bereinigt und 
unterschrieben
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