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Inbetriebnahme Haustechnik (AW) 
Projekte umsetzen / Abnahme und Übergabe  

 
Vorgehensplan 
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Vorarbeiten        

Erstellen Inbetriebnahme- und Abnahmeprogramm mit Ar-
beitsschritten, Zuständigkeiten und Terminen 

G D M I F I I 

Montagekontrolle pro Gewerk G D M  I I  

Erstellen Programm Anlagefunktionstests pro Gewerk G D M  I I  

Erstellen Drehbuch integrale Tests G D M I I I I 

        

Inbetriebnahme        

Linientest G M D  T T  

Inbetriebnahme mechanisch G M D  I T  

Integrierte Tests pro Gewerk G M D  T T  

        

Vorabnahme ohne rechtliche Wirkung        

Vorkontrolle der Installationen und Anlagefunktionen pro Ge-
werk 

G D M  T T  

Behebung von Mängeln   D     

Nachkontrolle  D M  I I  

Erstellen Instruktions- und prov. Revisionsunterlagen  M D     

Instruktion des Betreibers (T. Dienst) G M D  I M  

        

Integrale Tests        

Integraler Test Gebäudetechnik G/D M M I T   

Integraler Test Sicherheit G/D M M I T   

        

Endkontrolle Gebäudetechnik        

Endkontrolle inkl. Prüfen der Bauwerkakten pro Gewerk G/D M M T M M M 

Stichprobenprüfung Gebäudeautomation G D M  M M  

Mängelbehebung inkl. Bestätigung G  D     

Kontrolle Mängelbehebung G D M I T M T 

        

Abnahme gesamtes Bauwerk        

Abnahme gesamtes Bauwerk und Übergabe an Nutzer G/D   M  T M 

 
GL/GP = Gesamtleiter/Generalplaner G = Gesamtleitung und Organisation 
FP = Fachplaner D = Durchführung 
Unt./GU = Unternehmer/Generalunternehmer M = Mitwirkung 
GPL = Gesamtprojektleitung AGG I = Information, unaufgefordert, ohne Kontrollauftrag 
FC = Fachcontroller F = Freigabe mit Unterschrift 
TD = Betreiber/T. Dienst T = Teilnahme (fakultativ) 
BPL = Betriebsprojektleiter 
TU = Totalunternehmer 
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Erläuterungen 

Bei Neubauten und Grossinstandsetzungen müssen alle Tätigkeiten vollzogen werden. Bei kleine-

ren Umbauten können einzelne Tätigkeiten abgekürzt oder zusammengefasst werden. 
 

Tätigkeit Erläuterungen/Dokumente 

Vorarbeiten  

Erstellen Inbetriebnahme- und Abnahmepro-
gramm mit Arbeitsschritten, Zuständigkeiten 
und Terminen 

Die Termine sind mit allen Beteiligten gem. vor-
stehender Tabelle abzustimmen. Der Zeitpunkt 
für die Programmerstellung ist durch den GPL 
AGG zu initiieren. 

Montagekontrolle pro Gewerk Die Montagekontrollen sind anhand von Check-
listen der Fachorganisationen (z.B. SWKI) 
durchzuführen und zu dokumentieren. 

Erstellen Programm Anlagefunktionstests pro 
Gewerk 

Planung der Tests auf Grundlage Anlagebe-
schrieb sowie Funktions- und Regelbeschrieb 
des Fachplaners. 

Erstellen Drehbuch integrale Tests Drehbuch auf Basis SIA-Merkblatt 2046. 

Inbetriebnahme  

Linientest Test auf der Grundlage der Datenpunktliste und 
Funktions- und Regelbeschrieben. 

Inbetriebnahme mechanisch Probelauf mit Drehrichtungskontrollen, Kontrol-
len/Abgleich der Hydraulik, etc. 

Integrierte Tests pro Gewerk Funktionsnachweise HLKSE/GA unter realen 
Betriebsbedingungen. 

Vorabnahme ohne rechtliche Wirkung  

Vorkontrolle der Installationen und Anlagefunk-
tionen pro Gewerk 

SIA-Abnahmeprotokoll ausfüllen, Mängelliste er-
stellen. Zwingende Beilagen: Mess-, Prüfproto-
kolle, SWKI-Protokolle, Sicherheitsnachweis. 

Behebung von Mängeln Mängelliste nachgeführt. 

Nachkontrolle Fachplaner visiert behobene Mängel. 

Erstellen Instruktions- und prov. Revisionsun-
terlagen 

Projektdokumentation und Nachweise je Fach-
gebiet gem. KBOB-Empfehlung Gebäudetech-
nik. 

Instruktion des Betreibers Die Instruktion des Betreibers/T. Dienstes/ 
Hauswarts etc. ist zu protokollieren. 

Integrale Tests  

Integraler Test Gebäudetechnik Prüfung der vernetzten Funktionen der gebäu-
detechnischen Anlagen. 

Integraler Test Sicherheit Prüfung der vernetzten Funktionen der ge-
bäude- und sicherheitstechnischen Anlagen. 

Endkontrolle Gebäudetechnik  

Endkontrolle inkl. Prüfen der Bauwerkakten 
pro Gewerk 

Anhand Checkliste Fachcontrolling/FC-Proto-
koll. 

Stichprobenprüfung Gebäudeautomation Tests von ausgewählten Funktionen unter rea-
len Betriebsbedingungen. 

Mängelbehebung inkl. Bestätigung Der Unt./GU meldet/bestätigt die Erledigung der 
Pendenzen und Behebung der Mängel. 

Kontrolle Mängelbehebung Bildet den Abschluss der Endkontrolle Gebäu-
detechnik. 

Abnahme gesamtes Bauwerk  

Abnahme gesamtes Bauwerk und Übergabe 
an Nutzer 

Abnahme/Übergabe auf der Grundlage der 
oben genannten und abgeschlossenen Tätigkei-
ten. 

 


