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Datum MWST

827'131.65 988'981.65 881'881.65 557'881.65 881'881.65 557'881.65 493'081.65 3'149'881.65 0.00 8'338'603.20

Hauptvertrag 20.02.2018 7.70% 557'881.65 665'881.65 881'881.65 557'881.65 881'881.65 557'881.65 493'081.65 3'149'881.65 7'746'253.20
0.00

557'881.65 665'881.65 881'881.65 557'881.65 881'881.65 557'881.65 493'081.65 3'149'881.65 0.00 7'746'253.20
Nachtrag 1 31.03.2018 7.70% 269'250.00 323'100.00 592'350.00
Nachtrag 2 0.00
Nachtrag 3 0.00
Nachtrag 4 0.00
Nachtrag 5 0.00
Nachtrag 6 0.00
Nachtrag 7 0.00
Nachtrag 8 0.00
Nachtrag 9 0.00

INGE N5 Meier/Müller
N5 Biel Westast, Projekt ABC3, Auftrag 2017.01.25.02 I

Kostenstand + Modulübersicht inkl. MWST

4c 65

Total pro Modul

Modul-Nr.
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4b

Bezeichnung

Nr. / no

ABC4

Total

Vertragssumme

Rundungsdiff.
Total 

1 2 3 4a
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Datum MWST

135'000.00 320'000.00 60'000.00 50'000.00 40'000.00 30'000.00 20'000.00 10'000.00 0.00 665'000.00

1 20.01.2018 7.70% 80'000.00 70'000.00 60'000.00 50'000.00 40'000.00 30'000.00 20'000.00 10'000.00 360'000.00
2 26.03.2018 7.70% 55'000.00 250'000.00 305'000.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00

5

Total

Rechnungen

4a 4b

Bezeichnung

Nr. / no

1 2 3

ABC4
INGE N5 Meier/Müller

N5 Biel Westast, Projekt ABC3, Auftrag 2017.01.25.02 I
Kostenstand + Modulübersicht inkl. MWST

4c 6

Total pro Modul

Modul-Nr.Te
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)
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Datum MWST

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 tt.mm.20jj 7.70% 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00

3

INGE N5 Meier/Müller
N5 Biel Westast, Projekt ABC3, Auftrag 2017.01.25.02 I

Kostenstand + Modulübersicht inkl. MWST

4c 6

Total pro Modul

Modul-Nr.
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ng

sr
ec

hn
un

g 
N
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ABC4

5

Total

Teuerung

4a 4b

Bezeichnung

Nr. / no

1 2
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0 0 0 0 0 0 0 0

827'131.65 988'981.65 881'881.65 557'881.65 881'881.65 557'881.65 493'081.65 3'149'881.65 8'338'603.20

135'000.00 320'000.00 60'000.00 50'000.00 40'000.00 30'000.00 20'000.00 10'000.00 665'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

135'000.00 320'000.00 60'000.00 50'000.00 40'000.00 30'000.00 20'000.00 10'000.00 665'000.00

692'131.65 668'981.65 821'881.65 507'881.65 841'881.65 527'881.65 473'081.65 3'139'881.65 7'673'603.20

83.68% 67.64% 93.20% 91.04% 95.46% 94.62% 95.94% 99.68% 92.03%

Teuerung

5

Rechnungen

2 3

Total

Vergleich

4a 6Ve
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t

4b 4c1

ABC4

Rest 

INGE N5 Meier/Müller
N5 Biel Westast, Projekt ABC3, Auftrag 2017.01.25.02 I

Kostenstand + Modulübersicht inkl. MWST

Bezeichnung

in CHF

in %
(Vergleich Rest mit 
Vertragssumme)

Nr. / no

Modul-Nr.

Vertragssumme

Gesamtkosten
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